



شتاب‌بخشی به تکمیل پروژه‌های ورزشی اردبیل با هدف ارتقای سرانه فضای ورزشی

در جریان سفر شهرستانی و بازدید میدانی استاندار و فرماندار اردبیل از مجموعه ورزشی تختی، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های عمرانی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها تأکید شد.

شتاب بخشی به تکمیل پروژه های ورزشی اردبیل با هدف ارتقای سرانه فضای ورزشی

در جریان سفر شهرستانی و بازدید میدانی استاندار و فرماندار اردبیل از مجموعه ورزشی تختی، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در روند تکمیل و بهره برداری از آن ها تأکید شد. مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، به همراه فرزاد قلندری فرماندار اردبیل، فرهاد سبحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و عوض نخست مدیرکل ورزش و جوانان استان از پروژه های در دست اجرای ورزشگاه تختی بازدید کردند. این بازدید با هدف رفع موانع اجرایی و تعیین تکلیف اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی صورت گرفت. احداث سالن ورزشی طبقاتی با زیربنای ۴ هزار مترمربع، یکی از پروژه های کلیدی این مجموعه است که به عنوان یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان اردبیل در حال اجراست. این پروژه تاکنون ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی، در صورت تأمین به موقع بودجه و هماهنگی های لازم با پیمانکار و مشاور، طی ۱۴ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. همچنین، پروژه توسعه سالن وزنه برداری با زیربنای یک هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان در دست اجراست. این طرح که با هدف ایجاد فضای استاندارد تمرینی برای بانوان وزنه برداری برنامه ریزی شده، گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت های ورزشی بانوان محسوب می شود. در ادامه این بازدید، وضعیت پیست دوومیدانی مجموعه تختی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت؛ پروژه ترمیم و بازسازی تارتان این پیست با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان، به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسیده و بخش عمده ای از آن آماده بهره برداری است. در خصوص پروژه تعمیر، مرمت و بهسازی استادیوم تختی نیز اعلام شد که قرارداد اولیه پایان یافته و ضمن پرداخت ۱۵ میلیارد تومان به پیمانکار، پیگیری ها برای تأمین ۷ میلیارد تومان اعتبار باقی مانده جهت تکمیل نهایی این بخش در دستور کار مسئولان استان قرار دارد. در این بازدید، بر لزوم تداوم هماهنگی ها میان دستگاه های اجرایی برای اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشی تأکید کرد تا سرانه فضای ورزشی اردبیل متناسب با نیازهای قهرمانان و ورزشکاران افزایش یابد.