



پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه پیست اسکیت اردبیل / تأکید فرماندار بر تسریع در اجرا و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی

فرماندار اردبیل در جریان بازدید میدانی از پروژه احداث پیست اسکیت اردبیل، روند پیشرفت فیزیکی و آخرین وضعیت اجرایی این طرح ورزشی را مورد بررسی قرار داد.

پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه پیست اسکیت اردبیل / تأکید فرماندار بر تسریع در اجرا و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی فرماندار اردبیل در جریان بازدید میدانی از پروژه احداث پیست اسکیت اردبیل، روند پیشرفت فیزیکی و آخرین وضعیت اجرایی این طرح ورزشی را مورد بررسی قرار داد. در این بازدید که با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، معاون اداره کل ورزش و جوانان استان و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل انجام شد، آخرین اقدامات فنی و عمرانی صورت گرفته تشریح گردید و اعلام شد این پروژه در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی رسیده است. فرماندار اردبیل در این برنامه میدانی بر لزوم تسهیل و تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه، رفع موانع فنی و اعتباری و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت و مشارکت بخش خصوصی جهت تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این زیرساخت ورزشی تأکید کرد.